



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลท่าบ่อ ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เพื่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารตำบลท่าบ่อ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อย จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อยตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อยว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อยผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อย

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อยให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อยโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ท่าบ่อ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเก้าเอิน พืชไร่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบล ทำบ่อ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่ออย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก ครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ... และจังหวัด....ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วน ตำบลเก้า เอ็นพียูแก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาด่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ ได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ที่ ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าบ่อเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”

๒. พันธกิจการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๒. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓. จัดให้มีและบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๔. ส่งเสริมการศึกษา
๕. กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

๑. แก้ปัญหาความยากจน
๒. แก้ปัญหายาเสพติดให้โทษ
๓. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางให้มีสภาพดีขึ้น การคมนาคมสะดวก
๕. แก้ปัญหาการอพยพแรงงาน
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
๗. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๘. ส่งเสริมการศึกษา ศิลปะและจารีตประเพณีของท้องถิ่น
๙. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๑๐. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและการอนามัยในท้องถิ่น
๑๑. การสร้างประชาคมระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
๑๒. ส่งเสริมการปลูกป่าและแก้ปัญหาภัยแล้ง
๑๓. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๔. ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- ๑.๒ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน
- ๑.๔ เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและสินค้าชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ ด้านการสาธารณสุข
- ๒.๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
- ๒.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๔ การส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา
- ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
- ๓.๓ ด้านส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๓.๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ การก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและรางระบายน้ำ
- ๔.๒ การบริหารจัดการระบบน้ำประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ๔.๓ การจัดให้มีไฟฟ้าและความส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- ๕.๒ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ
- ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนา

- ๖.๑ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ๖.๒ การพัฒนาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ๖.๓ การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖.๔ การตอบสนองนโยบายภาครัฐและนโยบายเร่งด่วน

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

๒. พันธกิจการพัฒนา

๖. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๗. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๘. จัดให้มีและบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๙. ส่งเสริมการศึกษา

๑๐. กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

๑๕. แก้ปัญหาความยากจน

๑๖. แก้ปัญหาเสพติดให้โทษ

๑๗. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร

๑๘. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางให้มีสภาพดีขึ้น การคมนาคมสะดวก

๑๙. แก้ปัญหาการอพยพแรงงาน

๒๐. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

๒๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒๒. ส่งเสริมการศึกษา ศิลปะและจารีตประเพณีของท้องถิ่น

๒๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

๒๔. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและการอนามัยในท้องถิ่น

๒๕. การสร้างประชาคมระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

๒๖. ส่งเสริมการปลูกป่าและแก้ปัญหากล้วยแล้ง

๒๗. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๘. ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- ๑.๒ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน
- ๑.๔ เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและสินค้าชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ ด้านการสาธารณสุข
- ๒.๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน และแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๒.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๔ การส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา
- ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
- ๓.๓ ด้านส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางสถาบัน พระมหากษัตริย์
- ๓.๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ การก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและรางระบายน้ำ
- ๔.๒ การบริหารจัดการระบบน้ำประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ๔.๓ การจัดให้มีไฟฟ้าและความส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- ๕.๒ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ
- ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนา

- ๖.๑ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ๖.๒ การพัฒนาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ๖.๓ การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖.๔ การตอบสนองนโยบายภาครัฐและนโยบายเร่งด่วน

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑๐ โครงการ

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๕๙ โครงการ
- โครงการที่จัดทำ จำนวน ๓๑ โครงการ โครงการที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน ๒๒ โครงการ
- โครงการที่กั้นเงิน จำนวน ๖ โครงการ

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ $\frac{๓๗ \text{ โครงการ} \times ๑๐๐}{๕๙ \text{ โครงการ}} = ๖๒.๗๒\%$

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว/ผูกพันลงนามสัญญา
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	-	√	๒๕,๐๐๐.๐๐	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๕๐.๐๐
๔	โครงการส่งเสริมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	√	-	-	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๔,๙๙๕.๐๐
๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	√	-	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๗๕.๐๐
๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน	√	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๙๒๕.๐๐
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-	-	√ (โอนสด)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-
๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	-	-	√ (โอนสด)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๙	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์	-	-	√ (โอนสด)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-
๑๐	สนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านนาช้างน้ำ	√	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๑๐๐.๐๐
๑๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	√	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐
๑๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์	√	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐
๑๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	√	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๑๒๕.๐๐
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลท่าบ่อ	-	-	√	๑๐,๐๐๐.๐๐	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว/ผูกพันลงนามสัญญา
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√	-	-	๔,๐๙๕,๖๐๐.๐๐	๓,๕๕๒,๑๐๐.๐๐
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	√	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๒,๔๐๐.๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี	-	-	√	๕,๐๐๐.๐๐	-
๑๙	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	√	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	√	๕,๐๐๐.๐๐	-
๒๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	-	√	๕,๐๐๐.๐๐	-
๒๒	โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาราชบรมนาถบพิตร	-	-	√ (โอนลด)	๕,๐๐๐.๐๐	-
๒๓	โครงการวันปิยะมหาราช	√	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๖๑๐
๒๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	√ (โอนลด)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๒๕	โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก ศพด. อบต.ท่าบ่อ	-	-	√	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√	-	-	๔๖๙,๗๕๐.๐๐	๓๖๒,๑๖๐.๐๐
๒๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	√	-	-	๒๙๔,๘๑๔.๐๐	๒๒๗,๕๖๒.๐๐
๒๘	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์	-	-	√	๔๐,๐๐๐.๐๐	-
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์ (จากบ้านนายเสมอ จันทวงศ์ ไปสุดปลายทางพื้นที่ นายสุพจน์ บุญยืน)	√	-	-	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรผล (ซอยบ้าน นางทองม้วน ลุนศักดิ์)	√	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐ (กั้นเงิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรผล (ซอยบ้าน นางสำลี ยาพรม)	√	-	-	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐ (กั้นเงิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว/ผูกพันตามสัญญา
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแก้ว (สายหลังวัดศรีมงคลวนาราม)	√	-	-	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐ (ก้นเงิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทรทอง (ซอยบ้านนางพรรค ถึงบ้านนายซาลี แสนชัย)	√	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐ (ก้นเงิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทรทอง (ซอยบ้านยายเดือน)	√	-	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐ (ก้นเงิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทรทอง (สายหลังวัดศรีมงคลวนาราม ถึงถนนนิกรประสิทธิ์)	√	-	-	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐ (ก้นเงิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแก้ว (ซอยหน้าบ้านนางวันเพ็ญ จุละพงศ์)	√	-	-	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐
๓๗	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์ (ซอยโคกเจริญ)	√	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๗๙๗.๖๔
๓๘	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรผล (ซอยบ้านครูเพ็ง)	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๖๔๘.๒๙
๓๙	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรผล (ซอยบ้านนางสมหมาย พิมสุข)	√	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๙๑๒.๔๑
๔๐	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๗ บ้านนาข้างน้ำ (หลังวัดเกษตรผล ตลอดสาย)	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๗๒๑.๑๑
๔๑	โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล	-	-	√ (โอนลด)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๔๒	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	√	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๔๐๗.๘๕
๔๓	โครงการจัดเตรียมงานรับเสด็จ	-	-	√	๑๐,๐๐๐.๐๐	-
๔๔	โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐
๔๕	โครงการดำรงธรรม ดำรงไทย	-	-	√	๕,๐๐๐.๐๐	-
๔๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากร	-	-	√ (โอนลด)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๔๗	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	-	-	√ (โอนลด)	๔๕,๐๐๐.๐๐	-
๔๘	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น	-	-	√	๒๐,๐๐๐.๐๐	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป แล้ว/ผูกพันลงนามสัญญา
๔๙	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	√	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๓,๐๖๘.๕๐
๕๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	√ (โอนสด)	๕,๐๐๐.๐๐	-
๕๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เบื้องต้น	-	-	√	๑๒,๐๐๐.๐๐	-
๕๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	-	-	√ (โอนสด)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๕๓	โครงการโตไปไม่โกงใน ศพด. อบต.ท่าบ่อ	√	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๗๘๒.๐๐
๕๔	โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันการทุจริต	√	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๓๕.๐๐
๕๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	√	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๕๖	สำรองจ่าย	-	-	√	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๕๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	√	-	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	√	-	-	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๒๔,๐๐๐.๐๐
๕๙	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	√	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๕๓.๐๐
	รวม				๑๐,๘๑๗,๑๖๔.๐๐	๘,๗๙๖,๒๙๗

สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว/ผูกพันลงนามสัญญา
๑	เก้าอี้ ๓ ที่นั่ง	√	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒	เก้าอี้ผู้บริหาร	√	-	-	-	๑๐,๘๙๐.๐๐	๑๐,๘๙๐.๐๐
๓	เก้าอี้ผู้บริหารพนักงานสูง	√	-	-	-	๔๒,๗๐๐.๐๐	๔๒,๗๐๐.๐๐
๔	เก้าอี้สำนักงานพนักงานต่ำ	√	-	-	-	๑๐,๑๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐
๕	เก้าอี้ห้องประชุม	√	-	-	-	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐
๖	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	√	-	-	-	๒๗,๒๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	√	-	-	๓๒,๔๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐
๘	ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม	√	-	-	-	๑๐,๑๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐
๙	โซฟา จัสติน น้ำตาล	√	-	-	-	๒,๘๔๙.๐๐	๒,๘๔๙.๐๐
๑๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	√	-	-	-	๔,๒๙๐.๐๐	๔,๒๙๐.๐๐
๑๑	โต๊ะกลางไม้ ๙๐*๕๕*๔๕ cm	√	-	-	-	๒,๔๐๙.๐๐	๒,๔๐๙.๐๐
๑๒	โต๊ะคอม ๑๒๐ ซม.top กระจก (สีโอ๊คดำ/ขาว)	√	-	-	-	๓,๑๙๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐
๑๓	โต๊ะทำงาน	√	-	-	-	๑๔,๑๙๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐
๑๔	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	√	-	-	-	๒๐,๗๙๐.๐๐	๒๐,๗๙๐.๐๐
๑๕	พาร์ทิชั่น ๘๐*๑๖๐ cm	√	-	-	-	๙,๓๕๐.๐๐	๙,๓๕๐.๐๐
๑๖	รถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	√	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๗	ชุดไมโครโฟนห้องประชุม (ตั้งโต๊ะ)	√	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๘	เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อ แข็ง)	√	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๐๐๐.๐๐
๑๙	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง	√	-	-	-	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐
๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	√	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๗,๐๐๐.๐๐
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	√	-	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐
๒๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	√	-	-	-	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐
๒๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	√	-	-	-	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐
รวม					๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๐๐๘.๐๐	๓๙๗,๔๐๘.๐๐

กองคลัง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไปแล้ว/ผูกพันลงนาม สัญญา
๑	เก้าอี้สำนักงาน	√	-	-	-	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	√	-	-	๓๒,๔๐๐.๐๐	-	๒๘,๕๐๐.๐๐
๓	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙๐๐๐ บีทียู (พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง)	√	-	-	-	๓๓,๘๐๐.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐
๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	√	-	-	-	๘,๕๘๐.๐๐	๘,๕๘๐.๐๐
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	√	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	√	-	-	-	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ ๑	√	-	-	๘,๙๐๐.๐๐	-	๘,๙๐๐.๐๐
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	√	-	-	๑๑,๖๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
รวม					๖๘,๙๐๐.๐๐	๗๕,๐๘๐.๐๐	๑๑๗,๐๘๐.๐๐

กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปแล้ว/ ผูกพันลงนาม สัญญา
๑	เก้าอี้พนักพิงสูง	√	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๗๙๐.๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	√	-	-	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	√	-	-	-	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
๔	โต๊ะทำงาน	√	-	-	-	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐
๕	โต๊ะทำงานไม้	√	-	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน	√	-	-	-	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A๓	√	-	-	-	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	√	-	-	-	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
รวม						๘๖,๙๐๐.๐๐	๖๙,๔๙๐.๐๐

กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว/ผูกพันลงนามสัญญา
๑	ซั๊บเมอร์ส (ปั้มน้ำบาดาล) ขนาด ๑.๕ HP	√	-	-	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๒	ซั๊บเมอร์ส (ปั้มน้ำบาดาล) ขนาด ๓ HP	√	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๒๔,๐๐๐.๐๐
๓	ซั๊บเมอร์ส (ปั้มน้ำบาดาล) ขนาด ๕ HP	-	-	√	๕๕,๕๐๐.๐๐	-	-
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีย	√	-	-	-	๓๒,๒๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A๓	√	-	-	-	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐
รวม					๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๗๘,๕๐๐.๐๐

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๑.สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

๑.การติดตามประเมินผล จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๒.การติดตามประเมินผล จำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๒.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.การดำเนินงานโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับที่ปานกลาง ควรมีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการดำเนินงานโครงการล่าช้าและเร่งการดำเนินการห้วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๒.ควรรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำตารางรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อประสานส่วนราชการภายในรับทราบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน กรณีโครงการที่เกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการล่าช้า ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการได้ และสามารถตรวจสอบโครงการระหว่างดำเนินการได้

๓.ควรกำชับเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ เนื่องจากปัจจุบันการรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า ไม่ครบถ้วน ทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สมบูรณ์

๔.กำชับทุกส่วนราชการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ในส่วนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ครบถ้วน

๕. เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก โดยไม่มีการดำเนินการ ควรมีการพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลงแผน เพื่อปรับลดจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป

๖. ควรเพิ่มโครงการที่เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดั้งเดิมของพื้นที่ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์แห่พระรอบหมู่บ้าน และประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น

๗. สุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบตรวจติดตามโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่อไป

๘. นำผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร